

№ 045/В-2/Ц-п.9.1 от 10 февраля 2016 года

**ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ****Застройка микрорайона «Вышка – II» в Мотовилихинском районе г.Перми, 2 этап, 1 пусковой комплекс. Поз.9. ул. Гашкова,53.****Жилой комплекс «Мотовилихинский» (сокращенное название ЖК «Мотовилихинский»),****Жилой комплекс «Мотовилихинsky» (сокращенное название ЖК «Мотовилихинsky»),****Жилой комплекс «МотовилихинSKY» (сокращенное название ЖК «МотовилихинSKY»).**

Предыдущая редакция	Новая редакция
<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>1 подэтап (281 квартира):</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 2 кв. 2015г.</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 3 кв. 2015г.</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3 кв.2015г. – 4 кв.2016 г.</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 4 кв. 2016г. – 1 кв.2018г.</p> <p>Сдача в эксплуатацию: <b>2 кв. 2018г.</b></p> <p>2 подэтап (231 квартира и встроенные помещения), 3 подэтап (административное здание и подземный переход), 4 подэтап (здание магазина), 5 подэтап (автостоянка на 99 машиномест):</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 2 кв. 2015г.</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 3 кв. 2015г.</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3 кв.2015г. – 1 кв.2017 г.</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 1 кв. 2017г. – 2 кв.2019г.</p> <p>Сдача в эксплуатацию: <b>2 кв. 2019г.</b></p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:</p> <p>1 подэтап (281 квартира): <b>2 кв. 2018г.</b></p> <p>2 подэтап (231 квартира и встроенные помещения), 3 подэтап (административное здание и подземный переход), 4 подэтап (здание магазина), 5 подэтап (автостоянка на 99 машиномест): <b>2 кв. 2019г.</b></p>	<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>1 подэтап (281 квартира): <b>сдан в эксплуатацию.</b></p> <p>2 подэтап (231 квартира и встроенные помещения), 3 подэтап (административное здание и подземный переход), 4 подэтап (здание магазина), 5 подэтап (автостоянка на 99 машиномест):</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 2 кв. 2015г.</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 3 кв. 2015г.</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3 кв.2015г. – 1 кв.2017 г.</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 1 кв. 2017г. – 3 кв.2019г.</p> <p>Сдача в эксплуатацию: <b>3 кв. 2019г.</b></p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:</p> <p>1 подэтап (281 квартира): <b>сдан в эксплуатацию.</b></p> <p>2 подэтап (231 квартира и встроенные помещения), 3 подэтап (административное здание и подземный переход), 4 подэтап (здание магазина), 5 подэтап (автостоянка на 99 машиномест): <b>3 кв. 2019г.</b></p>

Генеральный директор  
АО «СтройПанельКомплект»



Сыропятов А.В.  
В.П. Суетин

*Тумилов А.В.*

*Александр Корсункин*