

По состоянию на 13.08.2018 года

№ 052/Ф-С поз. 5,6 от 01.12.2016

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

7-9-ти этажные жилые дома Пермский край, Пермский район, с. Фролы
ул. Весенняя, д.36 (позиция 5), ул. Весенняя, д.38 (позиция 6), ул. Садовая
(строительный адрес). 2 этап строительства
Жилой комплекс «Белые росы» (сокращенное название ЖК «Белые росы»)

Предыдущая редакция	Новая редакция
<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 2 кв. 2017 г. – 3 кв. 2017 г.</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 3 кв. 2017 г. – 4 кв. 2017 г.</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 1 кв. 2018 г. – 3 кв. 2018 г.</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 3 кв. 2018 г. – 3 кв. 2019 г.</p> <p>Сдача в эксплуатацию: 4 кв. 2019 г.</p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 4 кв. 2019 года.</p>	<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>Жилой дом ул. Весенняя, д.38 (позиция 6):</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 2 квартал 2018 - 3 квартал 2018г</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 3 квартал 2018г – 4 квартал 2018г</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 1 квартал 2019г – 3 квартал 2019г</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 3 квартал 2019г – 3 квартал 2020г</p> <p>Сдача в эксплуатацию: 4 квартал 2020г.</p> <p>Жилой дом ул. Весенняя, д.36 (позиция 5):</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 4 квартал 2018 - 3 квартал 2019г</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 3 квартал 2019г – 4 квартал 2019г</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 4 квартал 2019г – 3 квартал 2020г</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 3 квартал 2020г – 3 квартал 2021г</p> <p>Сдача в эксплуатацию: 4 квартал 2021г.</p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <p>Жилой дом ул. Весенняя, д.38 (позиция 6) - 4 кв. 2020 года.</p> <p>Жилой дом ул. Весенняя, д.36 (позиция 4): - 4 кв. 2021 года.</p>

Директор ООО «Финпроект»



Л.В. Дудник